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1. plačilo po zaključku

Pomoč naročniku pri dokončanju  razpisne dokumentacije

Revizor: Pomoč naročniku pri dokončanju  razpisne dokumentacije s področja, ki pokriva  tehnološko okolje  nove informacijske 

rešitve, arhitekturne smernice rešitve ter migracijo podatkov iz obstoječe informacijske rešitve v novo

2. plačilo po zaključku

Pomoč naročniku pri izvedba javnega naročila za izbor 

ponudnika

Revizor: pomoč naročniku v postopku izbire ponudnika za izdelavo novega informacijskega sistema, ki bo pregledal in ocenil 

reference in projekte ponudnikov skupaj s tehnično dokumentacijo teh projektov. Pri referenčnih projektih ponudnikov bo ocenil 

primernost podatkovnega modela ter upoštevanje  dobrih praks, standardov in načel stroke, usklajenost tehnične dokumentacije s 

končnim izdelkom, primernost uporabljanih tehnik opisa ter možnost uporabe dokumentacije za nadaljnji razvoj sistema s strani 

tretje osebe, stabilnost, pravilnost, performančno učinkovitost in zanesljivosti delovanja programske kode, korektnost pisanja 

programske kode  in ustreznost predane kode za nadaljnji razvoj sistema s strani tretje osebe

Izbrani ponudnik bo pripravil "Strateški plan":  V prvi sklop je vključen pregled obstoječega stanja informacijske tehnologije ter analiza vpliva aktualne 

informacijske tehnologije (tehnološke možnosti in standardi).

V drugem sklopu so dejanski rezultati planiranja strategije. V njem najdemo najpomembnejši vsebini strateškega plana: načrt informacijske tehnologije 

(strojna, komunikacijska in programska oprema ter

kadri) in plan razvoja informacijskega sistema (seznam aplikacij s prioritetami, planske aktivnosti po področjih, operativni plan).

3. plačilo po zaključku vseh treh faz projekta izdelave nove 

informacijske rešitve 

Izbrani ponudnik bo pripravil "Analizo" : Glavna naloga faze analize je priti do podrobnih zahtev za informacijski sistem in predvsem odgovoriti na 

vprašanja tipa KAJ: kaj se izvaja v poslovnih funkcijah in katere podatke le-te za svoje izvajanje potrebujejo.Glavni cilji faze analize so:

- izdelati podroben procesni, funkcionalni in podatkovni model za delovna področja,

- definirati podrobne funkcionalne, informacijske in tehnološke zahteve za informacijski sistem

in

- opredeliti tehnološko strukturo strojne in programske opreme, na kateri bo deloval informacijski sistem

Izbrani ponudnik bo pripravil:"Načrtovanje": faza načrtovanja je  najpomembnejša faza razvoja informacijskega sistema, saj se izdela načrt zgradbe 

informacijskega sistema glede na v fazi analize zbrane zahteve. Če je tip vprašanj, ki si jih zastavljamo v fazi analize KAJ, potem so v fazi načrtovanja 

to vprašanja tipa KAKO. Glavna cilja faze načrtovanja sta:

- izdelati načrt informacijskega sistema, ki ustreza v analizi pridobljenim zahtevam in upošteva tehnološke omejitve sistema in

- dokumentirati načrt na način, ki bo omogočal vzdrževanje in nadgrajevanje sistema.

4. plačilo po zaključku faze

14. Nadzoroval in usmerjal izbranega ponudnika pri  pisanju 

programske kode s poudarkom na korektnosti;

15. Izvajal strokovni nadzor nad izbranim izvajalcem z 

mesečnimi poročili;

16. Periodično pregledal stanje v razvojnem okolju izbranega 

izvajalca:

17. Spremljal in nadzoroval delo in poročila izbranega 

ponudnika ter drugo dokumentacijo, povezano z naročilom 

Gospodar;

18. Izvajal nadzor nad testiranjem informacijske rešitve ter o 

tem podal mnenje;

19. Pripravil ustrezen protokol pri namestitvi v ciljno okolje in 

pri tem sodeloval;

20. Pregledal dokumentacijo in izdelke ob zaključku;

14. Nadzoroval in usmerjal izbranega ponudnika pri  pisanju 

programske kode s poudarkom na korektnosti;

15. Izvajal strokovni nadzor nad izbranim izvajalcem z 

mesečnimi poročili;

16. Periodično pregledal stanje v razvojnem okolju izbranega 

izvajalca:

17. Spremljal in nadzoroval delo in poročila izbranega 

ponudnika ter drugo dokumentacijo, povezano z naročilom 

Gospodar;

18. Izvajal nadzor nad testiranjem informacijske rešitve ter o 

tem podal mnenje;

19. Pripravil ustrezen protokol pri namestitvi v ciljno okolje in 

pri tem sodeloval;

20. Pregledal dokumentacijo in izdelke ob zaključku;



Izbrani ponudnki - "Izvedba": Naloga faze izvedbe je izdelati aplikativni sistem glede na v fazi načrtovanja izdelan načrt. V okviru faze izvedbe kreiramo 

fizično podatkovno bazo, generiramo programske module in izvedemo vse potrebne programerske posege na modulih. Prav tako moramo do konca 

izdelati dokumentacijo, izpeljati testiranje, izvesti prehod na nov sistem s predhodno prevedbo podatkov in pripraviti vse potrebno za uvajanje 

uporabnikov v uporabo aplikacije.

Glavna cilja faze izvedbe sta:

- glede na v fazi načrtovanja izdelan načrt izdelati kakovosten in skozi testiranje preverjen aplikativni sistem in

- izdelati vso potrebno dokumentacijo aplikativnega sistema

5. plačilo po zaključku faze (dokončanje projekta izbranega 

ponudnika)

Vpeljava informacijske rešitve - Naloga faze vpeljave je vpeljati aplikacijo v okolje, za katerega je bila razvita.

Glavni cilji faze vpeljave so:

- namestiti aplikativni sistem,

- izobraziti oziroma usposobiti uporabnike za delo z aplikativnim sistemom,

- izobraziti oziroma usposobiti strokovne delavce, ki bodo skrbeli za podporo delovanja

aplikativnega sistema,

- izvesti potrditveni test aplikativnega sistema in

- spraviti aplikativni sistem v produkcijo.

Zaključek projekta- V sklopu faze vpeljave se v okviru obravnavane aktivnosti pripravita okolje za vzdrževanja in produkcijsko okolje, začne se 

uporabljati novi aplikativni sistem in primeru prenovitve odstrani starega. Opravila izbrane aktivnosti: 

 Priprava okolja za vzdrževanje pri uporabniku,

 Priprava produkcijskega okolja, 

 dodelitev uporabniških imen in gesel, Začetek uporabe aplikacije,

 Odstranitev starega aplikativnega sistema,

 Izdelava dokumenta o strategiji izvajanja arhiviranja in dearhiviranja podatkov ter izdelavi varnostnih kopij 

9. Z naročnikom sodeloval na uvedbi v delo;

10. Pripravil mnenje glede poteka izvedbe investicije z 

gradniki, z vsemi ključnimi fazami le-te ter terminskim 

planom investicije;

11. Pripravil protokol za izvajanje nadzora z upoštevanjem 

spremljanja  vseh ključnih korakov projekta;

12. Izvajalca seznanil s protokolom in kontrolo izvajalčevega 

dela ter načinom preverjanja;

13. Pregledal zasnove podatkovnega modela in ocenil 

primernost;

14. Nadzoroval in usmerjal izbranega ponudnika pri  pisanju 

programske kode s poudarkom na korektnosti;

15. Izvajal strokovni nadzor nad izbranim izvajalcem z 

mesečnimi poročili;

16. Periodično pregledal stanje v razvojnem okolju izbranega 

izvajalca:

17. Spremljal in nadzoroval delo in poročila izbranega 

ponudnika ter drugo dokumentacijo, povezano z naročilom 

Gospodar;



17. Spremljal in nadzoroval delo in poročila izbranega 

ponudnika ter drugo dokumentacijo, povezano z naročilom 

Gospodar;

18. Izvajal nadzor nad testiranjem informacijske rešitve ter o 

tem podal mnenje;

19. Pripravil ustrezen protokol pri namestitvi v ciljno okolje in 

pri tem sodeloval;

20. Pregledal dokumentacijo in izdelke ob zaključku;

21. Aktivno sodeloval pri primopredaji informacijske rešitve;

22. Pripravil končno poročilo za naročnika.


