Faze in koraki izvedbe
Zaradi soodvisnosti storitev ter pričakovanih različnih rokih, v katerih bodo naročniki podpisali pogodbe je potrebno dobavo in začetek izvajanja storitev načrtovati v pravilnem vrstnem redu. V ta namen je predvidena izvedba projekta in storitev po fazah. Začne se s Fazo 1, ki vsebuje pripravo in podroben načrt izvedbe, nadaljuje s Fazo 2, v kateri s prične z vzpostavljanjem pogojev in zaledne povezovalne infrastrukture, nato sledijo ostale Faze.

Storitve in oprema iz Faze 1 in Faze 2 se veže na pogodbo naročnika, v kateri je predvidena namestitev zaledne povezovalne infrastrukture (MJU).
Storitve in oprema v Fazi 3 je vezana na individualne pogodbe posameznih naročnikov in podrobni termini izvedbe v dogovoru med naročnikom in pogodbenim izvajalcem. Ker je delovanje slednje oprema in storitev odvisno od delovanja storitev predhodne faze, je predviden rok za izvedbo po zaključku Faze 2. V dogovori med naročnikom in izvajalcem je mogoče opremo dostaviti in montirati že prej, vendar bo zagona in testa ne bo mogoče izvesti pred zaključkom predhodne faze.
Fazi 3 sledi začetek izvajanja storitev podpore opisani v Fazi 4. Za natančni termin začetka se dogovorita naročnik in pogodbeni, slednje pa naj ne bi bilo pred zagonom opreme in storitev (iz Faze 3) na strani naročnika.
V Fazi 5 je predvidno usposabljanje. Predvideva se skupinsko usposabljanje, zato je termin le-tega predviden, po dobavi in vzpostavi v delovanje večine opreme iz Faze 3. Po dogovoru s posameznim naročnikom (zlasti velja za naročnike z več udeleženci) je mogoče pripraviti tudi ločen termin.
V Fazi 6 je predvidena izdelava zaključne dokumentacije ter začetek izvajanja podpore in vzdrževanja centralno-povezovalne infrastrukture (ob pogoju, da je opravljen uspešen zagon in postavitev pripadajoče opreme na lokaciji SPBR).

	Faza
	korak
	 # predmeta
	Predmet naročila
	Rok (dobave/izvedbe)
	
	Opomba

	F1
	1
	
	Priprava HLD in LLD načrta izvedbe
	30 po podpisu pogodbe
	
	

	F2
	1
	16
	Centralno – povezovalna infrastruktura (strojna in programska oprema
	 45 dni po podpisu pogodbe
	 
	

	F2
	2
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon
	45 dni po podpisu pogodbe
	
	S primopredajnim zapisnikom, potrdi naročnik izvajalcu, da se je opravil vse zahtevane teste in uspešno opravil zagon.

	F2
	3
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon na SPBR
	 Ob izvedbi predmeta 13
	 
	

	F3
	1
	1
	Nakup namenske AV enote za sejne sobe: 
- do 7-8 aktivnih udeležencev (sedežev)
- Razdalja od zaslona do najbolj oddaljenega udeleženca ≤ 7 m
	  45 dni po podpisu pogodbe ali 21 dni po zagonu opreme iz F2
	 
	Plačila vezana na zagon in primopredajnih zapisnik zagona s testom

	F3
	2
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon
	 V dogovoru z naročnikom
	 
	

	F3
	1
	2
	Nakup posamezne AV komponente – AV kamera  za sejne sobe: - do 7-8 udeležencev (sedežev)
	45 dni po podpisu pogodbe
	 
	

	F3
	2
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon
	21 dni po zagonu opreme iz F2 ali po  dogovoru z naročnikom 
	 
	

	F3
	1
	3
	Nakup posamezne AV komponente – TV 65" in nosilec (k 3)
	 45 dni po podpisu pogodbe
	 
	

	F3
	1
	4
	Nakup namenske AV enote za sejne sobe: 
- do 15-16 aktivnih udeležencev (sedežev)
- Razdalja od zaslona do najbolj oddaljenega udeleženca ≤ 10 m
	45 dni po podpisu pogodbe ali 21 dni po zagonu opreme iz F2
	 
	Plačila vezana na zagon in primopredajnih zapisnik zagona s testom

	F3
	2
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon
	 V dogovoru z naročnikom
	 
	

	F3
	1
	5
	[bookmark: _GoBack]Nakup namenske AV enote za sejne sobe (z mobilnim stojalom): 
- do 15-16 aktivnih udeležencev (sedežev)
- Razdalja od zaslona do najbolj oddaljenega udeleženca ≤ 10 m
	45 dni po podpisu pogodbe ali 30 dni po zagonu opreme iz F2
	 
	Plačila vezana na zagon in primopredajnih zapisnik zagona s testom

	F3
	2
	
	Dostava, fizična namestitev, vklop, testiranje, zagon
	 V dogovoru z naročnikom
	 
	

	F3
	1
	6
	Nakup posamezne AV komponente – AV kamera  za sejne sobe: 
- do 15-16 aktivnih udeležencev (sedežev)
- Razdalja od zaslona do najbolj oddaljenega udeleženca ≤ 10 m
	45 dni po podpisu pogodbe
	 
	

	F3
	2
	
	Vklop, zagon, testiranje
	21 dni po zagonu opreme iz F2 ali po  dogovoru z naročnikom 
	 
	

	F3
	1
	7
	Nakup posamezne AV komponente – TV 75" in nosilec (k 6)
	 45 dni po podpisu pogodbe
	 
	

	F3
	1
	8
	Nakup namenske AV enote za sejne sobe:
- do 15-20 udeležencev (sedežev)
- Razdalja do zaslona najbolj oddaljenega udeleženca ≤ 15 m
	45 dni po podpisu pogodbe ali 45 dni po zagonu opreme iz F2
	 
	Plačila vezana na integracijo in zagon. Podlaga  primopredajn zapisnik zagona s testom

	F3
	2
	
	Namestitev, Vklop, zagon, testiranje
	 V dogovoru z naročnikom
	 
	Predhodno zagotoviti pogoje in oglede

	F3
	1
	11
	Licence za sklicevanje AV sej v oblačni videokonferenčni infrastrukturi (veljavnost licence 12m) 
	 30 dni po podpisu pogodbe ali po dogovoru z naročnikom
	 
	Ponudnik zagotovi pomoč pri integraciji z naročnikom aktivnim imenikom v kolikor se izkaže potrebno

	F3
	1
	12
	Licence za povezavo obstoječih AV enot
	 30 dni po podpisu pogodbe ali po dogovoru z naročnikom
	 
	

	F3
	1
	
	Storitve za vzpostavitev povezave na centralno infrastrukturo
	ob dobavi licenc
	
	

	F3
	1
	14
	Dobava in montaža opreme na lokaciji SPBR, Boulevard du  Regent 45, Bruselj, Belgija
	60 dni po podpisu pogodbe oz po dogovoru z naročnikom (ne prej kot zagon opreme iz F2)
	 
	

	F4
	1
	9
	Storitev podpore za uporabo in delovanje AV sistemov– oddaljeno
	 Začetek izvajanja storitve - po izvedenem zagonu opreme pri naročniku
	 
	Prevzemnica, prehod v produkcijo

	F4
	2
	10
	Storitev podpore in asistenca za uporabo in delovanje AV sistemov – 20 zahtevnejših videokonferenčnih sej na lokaciji DO
	 Začetek izvajanja storitve - po izvedenem zagonu opreme pri naročniku
	 
	Prevzemnica, prehod v produkcijo

	F5
	1
	15
	Usposabljanje
	 90 dni po sklepu o izbiri
Ali po dogovoru z naročnikom
	 
	Organizacija večih terminov, ali namenski termin za posameznega naročnika z več kandidati

	F6
	1
	17
	Vzdrževanje in podpora centralne – povezovalne infrastrukture
	Začetek izvajanja storitve - po izvedenem zagonu  po zagonu F2 in izvedenih zahtevanih storitvah
	
	Prevzemnica (prehod v produkcijo)

	
	2
	
	Izdelava zaključne dokumentacije celotnega sistema
	90 dni po zagonu F2
	
	Predati kopije 
naročnikom



