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Tehnična specifikacija naročila

[bookmark: _Hlk63234273]TEHNIČNO SVETOVANJE ZA IZVEDBO ENERGETSKE SANACIJE STAVB IN VZPOSTAVITEV CENTRALNO NADZORNEGA SISTEMA (CNS) 


Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) je v finančni perspektivi 2014-2020 pristopilo k celoviti energetski prenovi stavb v lasti Republike Slovenije. Celovita energetska prenova se bo izvajala ob upoštevanju podlag in usmeritev, izdanih s strani Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljevanju MzI), objavljenih na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.
Zaradi zaveze Ministrstva za javno upravo k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnemu ravnanju z energijo in uporabi obnovljivih virov ter posledično znižanjem obratovalnih stroškov in zagotavljanjem boljših bivalnih in delovnih pogojev zaposlenih in obiskovalcev, se bo izvedlo predmetno naročilo, ki je razdeljeno na tri naloge, in sicer:

NALOGA 1 – CELOVIT ENERGETSKI MANAGEMENT ZA STAVBO FURS NOVO MESTO, KANDIJSKA 21, NOVO MESTO
Naloga 1 je delno financirana iz sredstev Evropske Unije, iz Kohezijskega sklada v sklopu operacije »Celovita energetska prenova javne stavbe v lasti RS – stavba Novo mesto«.

NALOGA 2 – VZPOSTAVITEV CENTRALNO NADZORNEGA SISTEMA (CNS) NA LOKACIJI FURS NOVO MESTO, KANDIJSKA 21, NOVO MESTO
Naloga 2 financirana iz sredstev MJU v sklopu operacije »Celovita energetska prenova javne stavbe v lasti RS – stavba Novo mesto« (v nadaljevanju »operacija FURS NM«).

NALOGA 3 – PREGLED IN ANALIZA STANJA TER VZPOSTAVITEV DELOVANJA OBSTOJEČIH  CENTRALNO NADZORNIH SISTEMOV NA LOKACIJAH UE AJDOVŠČINA, VIPAVSKA CESTA 11B,  AJDOVŠČINA  IN UE LENDAVA, TRG LJUDSKE PRAVICE 5, LENDAVA.
        Naloga 3 financirana izključno iz sredstev MJU.


SPLOŠNA DOLOČILA:

a. PODLAGA ZA IZVAJANJE STORITEV

Energetski manager mora pri izvajanju nalog upoštevati: 
· Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
· Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS, oktober 2015);
· Navodila in usmeritve, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in so objavljena na spleti strani Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb, in sicer:
· Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja;
· Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; 
· Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb;
· Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja;
· Ostala navodila in usmeritve Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.




b. IZVAJANJE DEL

Ukrepi, povezani z energetsko sanacijo objekta, morajo biti izdelani na osnovi upoštevanja standardov in protokola, ki ureja obravnavano področje, npr.: IPMVP, ISO 50001 ali enakovreden protokol ali standard.

Od energetskega managerja se na vseh treh nalogah pričakuje, da bo izvajal ključne aktivnosti energetskega managementa, in sicer:
· Opredelitev do obstoječih referenčnih podatkov, kazalnikov, ciljev, …;
· Vzpostavitev ustreznih aktivnosti za izvajanje energetskega managementa;
· Izvedba digitalnega spremljanja porabe energije in meritev na stavbi ter poročanje o rezultatih;
· Izvajanje ustreznih dejanj, ki lahko izboljšajo energetsko učinkovitost stavbe in samo delovanje sistema energetskega upravljanja.

Sistem upravljanja z energijo mora omogočati: 
· spremljanje - prikaz delovanja in stanje elementov online – v živo;
· možnost daljinske nastavitve parametrov;
· beleženje trenutne rabe energije;
· periodično shranjevanje podatkov in njihov grafični prikaz na zahtevo;
· upravljanje elementov sistema mora potekati na daljavo;
· sistem mora omogočati opozarjanje (alarmiranje);
· sistem je predviden za nadaljnjo uporabo na strani naročnika.

NALOGA 1 – CELOVIT ENERGETSKI MANAGEMENT ZA STAVBO FURS NOVO MESTO, KANDIJSKA 21, NOVO MESTO

a. PREDMET NAROČILA

FAZA 1.a - PREGLED OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE (PZI, REP, Načrt merjenja in kontrole prihrankov in Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov)

Seznanitev z vso obstoječo dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, pregled le-te in  preučitev tehničnih rešitev, materialov, sistemov in naprav. Izdelava poročila o pregledu, s predlogi morebitne optimizacije celotne investicije (boljše, racionalnejše, optimalnejše rešitve) s strokovnimi argumenti in pojasnili, še posebej pri ukrepih na fasadnem in strešnem ovoju, strojnih in elektro inštalacijah. 

 FAZA  1.b - SPREMLJANJE IZVEDBE ENERGETSKE SANACIJE (ta faza je pogojena z NALOGO 2 – vzpostavitev CNS sistema na lokaciji)

· Spremljanje izvedbe GOI del, ki se bodo predvidoma izvajala od marca do septembra 2021. Aktivno sodelovanje na sestankih in koordinacijah ter odzivanje na sprotno korespondenco tekom izvajanja del, pri čemer je odzivni čas največ 24 ur od podanega vprašanja, zahteve, želje po mnenju, tolmačenju, pojasnilu, odgovoru idr.
· Zavzemanje strokovnih stališč do predlogov sprememb in ostalih odstopanj, odmikov od že izdelane projektne in druge dokumentacije, ter podajanje zadostnih in ustreznih informacij, vhodnih podatkov naročniku, na podlagi katerih se lahko sklepajo odločitve o morebitnih spremembah.
· Spremljanje potrjenih sprememb na investiciji ter sprotno preverjanje in obveščanje naročnika, v kakšni meri spremembe vplivajo na prijavljene prihranke.
· Vršiti kontrolo nad vgrajenimi oz. vgrajevanimi materiali, predvidenimi tehničnimi rešitvami ter samim procesom izvedbe. Sprotno spremljanje izvajanja del, ustreznosti, skladnosti z zahtevami, navodili in pravili stroke, ustreznosti izvajanja detajlov (stikov, tesnjenj, reševanja toplotnih mostov, …), ipd., za doseganje predvidene energetske učinkovitosti stavbe. Skrbeti, da so vsa dela, vgrajeni materiali, sistemi in naprave v skladu z energetsko učinkovitimi smernicami stavbe. 
· Sprotno seznanjanje naročnika s težavami pri doseganju ustrezne energetske učinkovitosti. Izdelava predlogov reklamacij na projektno dokumentacijo in izvajanje nalog projektanta, na delo nadzora ali na izvedbo GOI del, ki bi lahko vplivale na energetsko učinkovitost. Podajanje strokovno utemeljenih navodil in predlogov rešitev za doseganje predpisanih in ustreznih rezultatov energetske učinkovitosti.
· Pojasnila naročniku, nadzorniku ali po potrebi izvajalcu GOI del, vezana na naloge energetske učinkovitosti in doseganja prihrankov (za potrebe razumevanja delovanja, rešitev, smiselnosti ipd.).
· Podroben, natančen in sistematski pregled izvedenih del, vključno z izdelavo posnetka ovoja stavbe s termografsko kamero, ki se mora opraviti pred primopredajo GOI del. 
· Pregled projekta izvedenih del (PID), vključno z vsemi meritvami, izkazi, dokazili idr., s katerimi projektant in izvajalec GOI del dokazujeta doseganje ciljev. Podaja končnega mnenja, pripomb. Kontrola nad zahtevanimi popravki v PID in končna potrditev PID.
· V zvezi s predhodnima dvema alinejama, predati podrobno Poročilo o pregledu dokumentacije in stanja objekta po izvedenih delih s pripadajočimi komentarji in  pojasnili za naročnika. 


     FAZA 1.c - SPREMLJANJE DOSEGANJA PRIHRANKOV IN AKTIVNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO PO  IZVEDENI ENERGETSKI SANACIJI
· Naloga se izvaja skladno z že izdelanim Načrtom stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov in Načrtom merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, pri čemer so po potrebi in v dogovoru z naročnikom dopustne določene spremembe dokumentacije, v kolikor bi pomenile optimizacijo oz. izboljšanje izvajanja naloge. Cilj je, da so prihranki enaki ali večji od navedenih v osnovni dokumentaciji iz faze 1.a.
· Energetski manager nastavi in spremlja kazalnike ter parametre, ki so ključni za doseganje ustrezne energetske učinkovitosti. Pred tem mora biti natančno določena predhodna oz. referenčna raba energije, ugotovljena že pred izvedbo ukrepov (v kolikor iz obstoječe dokumentacije ni razvidna predhodna raba energije, jo določi energetski manager skupaj z naročnikom). 
· Med izvedbo energetske sanacije energetski manager z naročnikom uskladi kontrolo merjenja glede na dobavljeno opremo izvajalca GOI del. Energetski manager mesečno pripravi in preda izračune kazalnikov energetske učinkovitosti ter cen energije, s podrobno analizo ter pripravo predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbi, v skladu z veljavnimi smernicami o učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih virih energije (OVE).
· Po zaključki GOI del, energetski manager vsakih 6 mesecev pripravi polletno Poročilo o doseženih prihrankih, kjer morajo biti zajeti sledeči podatki:
· Qkončna pred in po sanaciji;
· Polletni podatki o porabi električne energije v kWh ali MWh; 
· Polletni podatki o porabi energije za toploto v kWh ali MWh;
· Polletni podatki o porabi energije za hlajenje v kWh ali MWh;
· Energetsko število stavbe (kWh/m2a);
· Doseženi prihranki primarne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki končne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki električne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki toplote (MWh/obdobje); 
· Razmerjem med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto);
· Doseženi prihranki stroškov za dobavo električne energije (EUR/% stroškov pred izvedbo);
· Doseženi prihranki stroškov za dobavo toplote (EUR/% stroškov pred izvedbo);
· Doseženo zmanjšanje emisij CO2 v kg;
· Poraba za ogrevanje v primerjavi s temperaturnim primanjkljajem;
· Poraba za hlajenje v primerjavi s temperaturnim presežkom;
· Analiza podatkov in komentar doseganja/nedoseganja kazalnikov;
· Morebitni drugi podatki, za katere naročnik ali energetski manager presodita, da so pomembni za doseganje ustrezne energetske učinkovitosti oz. poročanja o le-tej.
· Sodelovanje pri pripravi poročil za Kohezijski sklad in zagotavljanje pridobivanja podatkov v zvezi z obnovljivimi viri energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE) za predmetno stavbo, ki bi bili dodatno zahtevani s strani Kohezijskega sklada.
· Po preteku enega leta od primopredaje GOI del, opraviti ponoven pregled ovoja stavbe s termografsko kamero in v zvezi s pregledom pripraviti poročilo, komentarje in pojasnila za naročnika s predlogi odprave napak v garancijski dobi (če je potrebno).
· Usposabljanje uporabnikov in naročnika: 
· Usposabljanje uporabnikov stavbe za dosledno izvajanje organizacijskih ukrepov v stavbi, z namenom opredelitve ključnih dejanj, s katerimi uporabniki stavbe lahko pripomorejo k učinkovitejši rabi energije na stavbi. Energetski manager vsakič, ko zazna odstopanja od predvidenega izvajanja organizacijskih ukrepov na daljavo ali ob obisku na lokaciji, o tem opozori naročnika in predstavnika uporabnikov. Usposabljanje se izvede najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz Naloge 2 ter ob prvem prehodu na zimski in letni režim.
· Usposabljanje vzdrževalca/upravnika za pravilno ravnanje z energetskimi sistemi stavbe. Usposabljanje se izvede najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz Naloge 2 ter nato najmanj ob vsakokratnem prehodu na zimski in letni režim. Vzdrževalec/upravnik mora biti sproti seznanjen z aktivnostmi energetskega managerja na stavbi in njenih sistemih. Po poteku 30 mesecev se izvede usposabljanje oz. predaja aktivnosti energetskega managementa, ki se izvajajo na sami stavbi in jih bo predvidoma izvajal vzdrževalec/upravnik.
· Usposabljanje naročnika za samostojno spremljanje kazalnikov stavbe. Naročnika se najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz Naloge 2 seznani z načinom delovanja sistema upravljanja z energijo. Energetski manager mora naročniku tekom izvajanja storitev energetskega managementa omogoči vpogled v sistem. Po koncu izvajanja storitev (po 30 mesecih) se naročnika polno usposobi za samostojno izvajanje storitev, ki vključujejo: ''real-time'' porabo energije na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni z možnostjo primerjave podatkov ali primerjave z izhodiščnimi oz. referenčnimi podatki.
Po koncu prve kurilne sezone izvede predstavitev poteka energetskega managementa na stavbi in naročniku predstavi rezultate svojega dela.

· Redno izvajanje aktivnosti, ki pripomorejo k energetski učinkovitosti stavbe:
· Redni pregledi stavbe in redno opravljanje meritev; 
· Natančno spremljanje dogajanja v stavbi in preverjanje nastavitev ter režimov posameznega energetskega sistema;
· Zaznavanje in identifikacija težav ter hiter odziv na odstopanja;
· Predlaganje rešitev in nadzor nad izvedbo ukrepov;
· Pregled pogodb o dobavi energije in po potrebi svetovanje glede sklenjenih pogodb;
· Pomoč pri manjših javnih naročilih za potrebe vzdrževanja stavbe.

b. IZDELAVA POROČIL IN DOKUMENTACIJE

Zahtevana dokumentacija glede na posamezno fazo:

Faza 1.a -  Poročilo o pregledu obstoječe dokumentacije.
	Faza 1.b - Poročilo o pregledu dokumentacije in stanja objekta po izvedenih delih, vključno z 
		    ugotovitvami pregleda s termografsko kamero.
Faza 1.c - Mesečni izračuni kazalnikov energetske učinkovitosti ter cen energije, s podrobno 
		   analizo ter pripravo predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter
[bookmark: _Hlk64372841]	 - polletna poročila o doseženih prihrankih (skupno 5 polletnih poročil v 30 mesecih).

Dokumenti se oddajajo v treh fizičnih izvodih in v elektronski obliki. Vsi elektronski zapisi morajo biti shranjeni v tudi obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. Podrobnejši način in oblika oddaje dokumentacije po posameznih fazah bo dogovorjena na uvedbi v delo oziroma ob pričetku posamezne faze.
Izdelana in s strani naročnika potrjena poročila so podlaga za izstavitev in plačilo računov.

c. ROKI

Predmetno naročilo obsega obdobje 36 mesecev, t.j. predvidoma 6 mesecev za fazi 1.a in 1.b ter 30 mesecev za fazo 1.c.

· Energetski manager bo naloge iz faze 1.a - pregled obstoječe dokumentacije opravil v 30 dneh po prejemu dokumentacije. 
· Naloge iz faze 1.b - Spremljanje izvedbe energetske sanacije se izvajajo do primopredaje GOI del naročniku. Pričetek GOI del je predviden v mesecu marcu 2021, rok za izvedbo GOI del je 180 dni (6 mesecev). Fazi 1.a in 1.b lahko potekata sočasno.
· Energetski manager bo naloge iz faze 1.c - Spremljanje doseganja prihrankov in aktivno upravljanje z energijo izvajal 30 mesecev po izvedeni energetski sanaciji.


d. PODATKI O STAVBI IN PREDVIDENIH UKREPIH ENERGETSKE SANACIJE

Stavba na naslovu Kandijska cesta 21, Novo mesto (ID stavbe 1483-473) je bila zgrajena leta 1980 in je namenjena poslovnim prostorom Finančne uprave RS. Pritličje je večinoma izkoriščeno za pisarne ter avlo, del pritličja je izkoriščen za neogrevane prostore arhiva. V prvem nadstropju se poleg pisarn ter avle v zadnjem delu objekta nahaja še kotlovnica. Drugo in tretje nadstropje je v celoti namenjeno pisarniškemu delu. V vsakem nadstropju je del prostorov namenjen spremljajočim prostorom (sanitarije, hodniki,…). Prostori so v večini razporejeni tako, da mejijo na zunanji ovoj zgradbe in imajo naravno svetlobo.
Etaže so med seboj povezane preko dveh internih stopnišč in dveh osebnih dvigal. Objekt je zasnovan v podolžni tlorisni zasnovi z ločnim zaključkom (izzidkom) na severozahodnem delu objekta. Orientacija objekta je v smeri jugovzhod – severozahod. Objekt je maksimalnih tlorisnih dimenzij cca. 18,85 m x 56,80 m in je po višini razgiban, z maksimalno etažnostjo P+3 ter z maksimalnim višinskim gabaritom cca. 16,70 m. Neto površna stavbe znaša 2.915m², uporabna površina stavbe znaša 1.469m². Zgradba je v svoji zasnovi armirano betonska konstrukcija in spomeniško ni zaščitena.

Cilj energetske obnove je ustrezno izvesti sledeče ukrepe, ki so obdelani v projektu za izvedbo (PZI):
1. Ukrepi na ovoju stavbe:
- toplotna izolacija ovoja stavbe,
- izolacija stropa neogrevanih pritličnih prostorov,
- menjava oken in vhodnih vrat,
- sanacija strešne konstrukcije.
2. Ukrepi na prezračevanju:
- centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka.
3. Ukrepi na ogrevalnem sistemu:
- servis ogrevalnega sistema,
- vgradnja termostatskih ventilov in glav,
- namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo      na vsa grelna telesa.
4. Ukrepi na razsvetljavi:
- menjava obstoječe razsvetljave z LED tehnologijo.
5. Skupni ukrepi:
- vgradnja sistema za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov.

e. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Naročnik bo ponudniku predal vse podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolaga in so  potrebni za izvedbo storitev. 
V okviru projekta energetske sanacije stavbe FU Novo mesto je naročnik pridobil naslednjo dokumentacijo:

· Razširjeni energetski pregled za stavbo (REP);
· Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov;
· Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov;
· Investicijsko dokumentacijo;
· Projekt za izvedbo (PZI).


NALOGA 2 – VZPOSTAVITEV CENTRALNO NADZORNEGA SISTEMA (CNS) NA LOKACIJI FURS NOVO, MESTO, KANDIJSKA 21, NOVO MESTO


· Naloga 2 časovno sovpada z Nalogo 1 – faza 1.b - SPREMLJANJE IZVEDBE ENERGETSKE SANACIJE, saj mora centralno nadzorni sistem (v nadaljevanju CNS) biti nameščen in delujoč do primopredaje GOI del. Za zaključek Naloge 1 – faza 1.b mora biti zaključena tudi Naloga 2. 
· Naloga 2 je osnovni pogoj za izvedbo Naloge 1 – faze 1.c SPREMLJANJE DOSEGANJA PRIHRANKOV IN AKTIVNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO PO IZVEDENI ENERGETSKI SANACIJ.

a. PREDMET NAROČILA

Za izvajanje nadzora nad rabo energije ter posledično optimizacijo toplotnega ter električnega sistema je na lokaciji FURS Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto, potrebno nadgraditi merjenje rabe energije s sistemom za samodejni zajem podatkov. Potrebno je vzpostaviti sistem za monitoring, kot npr. sistem za spremljanje rabe energije in upravljanje energije s programsko opremo s podanimi zahtevami v nadaljevanju. 

Vzpostavitev omrežja ter povezava na splet oz. sistem za monitoring: 
· Montaža krmilne enote CNS KE1 (kot npr. CP1L, SYSMAC, proizvajalca OMRON ali enakovredno) za  nadzor nad rabo energije in povezava na splet (s spletnim vmesnikom ter aplikacijo kot npr. e2 manager – monitoring & targeting ali enakovredno) - lokacija krmilne enote je v energetskem prostoru 1.nadstropje – razdelilnik R-CNS. 
Software mora omogočati: 
- Spremljanje - prikaz delovanja in stanje elementov (online – v živo).
- Daljinsko nadziranje, vodenje in ukrepanje.
- Vizualna informacija o stanju sistemov.
- Časovno sledenje nastanka, potrditve in odprave napak.
- Alarmiranje in lociranje mesta morebitne napake.
- Možnost daljinske nastavitve parametrov. 
- Beleženje trenutne rabe energije.
- Analiziranja rabe energije s pomočjo različnih kazalnikov.
- Analiziranje rabe energije v različnih časovnih obdobjih. 
- Sledenje začrtani ciljni rabi energije.
- Daljinsko odčitavanje podatkov (povezava s spletom).
- Shranjevanje podatkov – zgodovinski pregled delovanja naprav.
· Namestitev monitorja (22'') na steno avle v pritličju in povezava s krmilno enoto za prikaz podatkov o rabi energije – naročnik zagotovi pripadajoč PC na lokaciji - mikrolokacija se določi v soglasju z naročnikom.
· 2x namestitev kalorimetrov na ključne ogrevalne veje za izvedbo merjenja toplotne energije, z dobavo in montažo komunikacijskih vmesnikov za izbrane kalorimetre, uskladitev z opremo CNS, ožičenje.
· 1x namestitev merilnika električne energije v glavnem razdelilniku za izvedbo merjenja električne energije (meritve celotne porabe EE – z univerzalnim direktnim ali indirektnim merilnikom 3f električne energije (P, V, I, E...); merilnikom kot npr. KM50-E, proizvajalca OMRON ali enakovredno) – glede na podan primer opreme se uporabi komunikacija RS485 – v primeru uporabe druge opreme se komunikacija z merilnikom uskladi z zahtevami ponujene opreme. 


Po vgradnji in zagonu sistema začne teči 3-mesečno poskusno obratovanje. Po preteku tega obdobja in ob pravilnem delovanju sistema, se podpiše prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa.

POMEMBNO: Nekateri elementi centralnega nadzornega sistema so že vključeni v popis GOI del*. V kolikor so elementi, vsebovani v popisu GOI del, kompatibilni s preostalimi elementi iz tega naročila, energetski manager dobavi samo tiste elemente, ki niso vključeni v popis GOI del. Pogoj je, da  energetski manager vzpostavi delujoč centralno nadzorni sistem. Vsi elementi CNS morajo biti med seboj kompatibilni in zagotavljati vse zgoraj navedene zahteve. V primeru, da so elementi iz tega naročila in iz popisa GOI del nekompatibilni, bodo vsi elementi naročeni iz predmetnega naročila.
Vsi elementi CNS morajo biti pred vgradnjo usklajeni in potrjeni s strani projektantskega nadzora in gradbenega nadzora. 

* Opomba: Naročilo GOI del za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, je bilo na portalu javnih naročil objavljeno pod oznako ODFUNM-23/2019, številka objave JN005707/2019-B01, kjer so dostopni vsi popisi.


b. ROKI

Dobava, montaža in vzpostavitev delovanja centralnega nadzornega sistema mora biti usklajena z GOI deli, ki so vezana na delovanje sistema. Skrajni rok vzpostavitve sistema je ob kvalitativnem pregledu GOI del, ki bo predvidoma v avgustu 2021. Na ta dan prične teči 3-mesečno poskusno obratovanje.



NALOGA 3 – PREGLED IN ANALIZA STANJA TER VZPOSTAVITEV DELOVANJA OBSTOJEČIH  CENTRALNO NADZORNIH SISTEMOV NA LOKACIJAH UE AJDOVŠČINA, VIPAVSKA CESTA 11B, AJDOVŠČINA  IN UE LENDAVA, TRG LJUDSKE PRAVICE 5, LENDAVA.

a. PREDMET NAROČILA

FAZA 1.a – PREGLED IN ANALIZA STANJA OBSTOJEČIH CENTRALNO NADZORNIH SISTEMOV 

Seznanitev z obstoječo dokumentacijo ter pregled izvedenih tehničnih rešitev, sistemov in naprav na lokacijah UE Ajdovščina (Vipavska 1b, Ajdovščina) in UE Lendava (Trg ljudske pravice 5, Lendava).
Analiza stanja in ugotovitev vzrokov za nedelovanje sistemov.
Izdelava Poročila o pregledu obstoječe dokumentacije, vgrajenih sistemih, diagnosticiranju težav, analizi stanja in predlogih možnih rešitev za posamezno lokacijo. Poročilo se izdela za vsako lokacijo posebej.

FAZA 1.b – VZPOSTAVITEV DELOVANJA CENTRALNO NADZORNIH SISTEMOV

· Vzpostavitev delovanja centralnega nadzornega sistema ter posledično optimizacija toplotnega ter električnega sistema na obeh lokacijah. Naročnik po potrebi zagotovi manjkajoče naprave in sisteme, kar bo izhajalo iz poročila faze 1.a.
· Vzpostavitev sistema za monitoring oz. za spremljanje rabe energije in upravljanje energije na obeh lokacijah, ki mora zagotavljati:
· Beleženje trenutne rabe energije.
· Analiziranja rabe energije s pomočjo različnih kazalnikov.
· Analiziranje rabe energije v različnih časovnih obdobjih. 
· Alarmiranje.
· Sledenje začrtani ciljni rabi energije.
· Daljinsko odčitavanje podatkov (povezava s spletom).
· Po zagonu sistema začne teči 3-mesečno poskusno obratovanje na obeh lokacijah. Po preteku tega obdobja in ob pravilnem delovanju sistema, se podpiše zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. 

FAZA 1.c - SPREMLJANJE DOSEGANJA PRIHRANKOV IN AKTIVNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO 

· Naloga se izvaja skladno z že izdelanima Načrtoma stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov in Načrtoma merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov (za obe lokaciji), pri čemer so po potrebi in v dogovoru z naročnikom dopustne določene spremembe dokumentacije, v kolikor bi pomenile optimizacijo oz. izboljšanje izvajanja naloge. Cilj je, da so prihranki enaki ali večji od navedenih v osnovni dokumentaciji iz faze 1.a.
· Energetski manager nastavi in spremlja kazalnike ter parametre, ki so ključni za doseganje ustrezne energetske učinkovitosti. Pred tem mora biti natančno določena predhodna oz. referenčna raba energije, ugotovljena že pred izvedbo ukrepov (v kolikor iz obstoječe dokumentacije ni razvidna predhodna raba energije, jo določi energetski manager skupaj z naročnikom). 
· Energetski manager mesečno pripravi in preda izračune kazalnikov energetske učinkovitosti ter cen energije, s podrobno analizo ter pripravo predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti v obeh stavbah, v skladu z veljavnimi smernicami o učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih virih energije (OVE).
· Energetski manager vsakih 6 mesecev po vzpostavitvi sistemov pripravi polletno Poročilo o doseženih prihrankih za posamezno stavbo, kjer morajo biti zajeti sledeči podatki:
· Qkončna pred in po sanaciji;
· Polletni podatki o porabi električne energije v kWh ali MWh; 
· Polletni podatki o porabi energije za toploto v kWh ali MWh;
· Polletni podatki o porabi energije za hlajenje v kWh ali MWh;
· Energetsko število stavbe (kWh/m2a);
· Doseženi prihranki primarne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki končne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki električne energije (MWh/obdobje);
· Doseženi prihranki toplote (MWh/obdobje); 
· Razmerjem med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto);
· Doseženi prihranki stroškov za dobavo električne energije (EUR/% stroškov pred izvedbo) ;
· Doseženi prihranki stroškov za dobavo toplote (EUR/% stroškov pred izvedbo);
· Doseženo zmanjšanje emisij CO2 v kg;
· Poraba za ogrevanje v primerjavi s temperaturnim primanjkljajem;
· Poraba za hlajenje v primerjavi s temperaturnim presežkom;
· Analiza podatkov in komentar doseganja/nedoseganja kazalnikov;
· Morebitni drugi podatki, za katere naročnik ali energetski manager presodita, da so pomembni za doseganje ustrezne energetske učinkovitosti oz. poročanja o le-tej.
· Sodelovanje pri pripravi poročil za Kohezijski sklad in zagotavljanje pridobivanja podatkov v zvezi z obnovljivimi viri energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE) za posamezno stavbo, ki bi bili dodatno zahtevani s strani Kohezijskega sklada.
· Usposabljanje uporabnikov in naročnika: 
· Usposabljanje uporabnikov obeh stavb za dosledno izvajanje organizacijskih ukrepov v stavbah, z namenom opredelitve ključnih dejanj, s katerimi uporabniki stavbe lahko pripomorejo k učinkovitejši rabi energije na stavbi. Energetski manager vsakič, ko zazna odstopanja od predvidenega izvajanja organizacijskih ukrepov na daljavo ali ob obisku na lokaciji, o tem opozori naročnika in predstavnika uporabnikov. Usposabljanje se izvede najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz faze 1.b ter ob prvem prehodu na zimski in letni režim.
· Usposabljanje vzdrževalca/upravnika za pravilno ravnanje z energetskimi sistemi stavbe. Usposabljanje se izvede najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz faze 1.b ter nato najmanj ob vsakokratnem prehodu na zimski in letni režim. Vzdrževalec/upravnik mora biti sproti seznanjen z aktivnostmi energetskega managerja na stavbi in njenih sistemih. Po poteku 30 mesecev se izvede usposabljanje oz. predaja aktivnosti energetskega managementa, ki se izvajajo na sami stavbi in jih bo predvidoma izvajal vzdrževalec/upravnik na posamezni stavbi.
· Usposabljanje naročnika za samostojno spremljanje kazalnikov stavbe. Naročnika se najkasneje v roku 1 meseca po zaključku 3-mesečnega poskusnega obratovanja sistemov iz Naloge 2 seznani z načinom delovanja sistema upravljanja z energijo. Energetski manager mora naročniku tekom izvajanja storitev energetskega managementa omogoči vpogled v sistem. Po koncu izvajanja storitev (po 30 mesecih) se naročnika polno usposobi za samostojno izvajanje storitev, ki vključujejo: ''real-time'' porabo energije na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni z možnostjo primerjave podatkov ali primerjave z izhodiščnimi oz. referenčnimi podatki.
Po koncu prve kurilne sezone izvede predstavitev poteka energetskega managementa na obeh stavbah in naročniku predstavi rezultate svojega dela.
· Redno izvajanje aktivnosti, ki pripomorejo k energetski učinkovitosti obeh stavb:
· Redni pregledi stavbe in redno opravljanje meritev; 
· Natančno spremljanje dogajanja v stavbi in preverjanje nastavitev ter režimov posameznega energetskega sistema;
· Zaznavanje in identifikacija težav ter hiter odziv na odstopanja;
· Predlaganje rešitev in nadzor nad izvedbo ukrepov;
· Pregled pogodb o dobavi energije in po potrebi svetovanje glede sklenjenih pogodb;
· Pomoč pri manjših javnih naročilih za potrebe vzdrževanja stavbe.

b. IZDELAVA POROČIL IN DOKUMENTACIJE

Zahtevana dokumentacija glede na posamezno fazo NALOGE 3:

Faza 1.a - Izdelava Poročila o pregledu obstoječe dokumentacije, vgrajenih sistemih, 
                       diagnosticiranju težav, analizi stanja in predlogih možnih rešitev za lokacijo UE     
                       Ajdovščina.
    - Izdelava Poročila o pregledu obstoječe dokumentacije, vgrajenih sistemih, 
                       diagnosticiranju težav, analizi stanja in predlogih možnih rešitev za lokacijo UE     
                       Lendava.

Faza 1.b  - Zapisnik o vzpostavitvi sistema, uspešno prestanem 3-mesečnem poskusnem 
     obratovanju in pravilnem delovanju sistema na lokaciji UE Ajdovščina.
	  -  Zapisnik o vzpostavitvi sistema, uspešno prestanem 3-mesečnem poskusnem 
     obratovanju in pravilnem delovanju sistema na lokaciji UE Lendava.

	Faza 1.c - Mesečni izračuni kazalnikov energetske učinkovitosti ter cen energije, s podrobno 
		   analizo ter pripravo predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti za lokacijo UE 
		   Ajdovščina,
	  - Polletna poročila o doseženih prihrankih za lokacijo UE Ajdovščina (skupno 5 poročil      
     v 30 mesecih).
		  - Mesečni izračuni kazalnikov energetske učinkovitosti ter cen energije, s podrobno 
		    analizo ter pripravo predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti za lokacijo UE 
		    Lendava,
	 - Polletna poročila o doseženih prihrankih za lokacijo UE Lendava (skupno 5 poročil      
   	   v 30 mesecih).
Podrobnejši način in oblika oddaje dokumentacije po posameznih fazah bo dogovorjena na uvedbi v delo oziroma ob pričetku posamezne faze. Vsi zapisi morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.
Izdelana in s strani naročnika potrjena poročila so podlaga za izstavitev in plačilo računov.


c. ROKI

Predmetno naročilo za NALOGO 3 obsega obdobje 36 mesecev, t.j. 6 mesecev za fazi 1.a in 1.b ter 30 mesecev za fazo 1.c. Spodaj navedeni roki veljajo za obe lokaciji.

· Energetski manager bo naloge iz faze 1.a - Pregled in analiza stanja obstoječih centralno nadzornih sistemov opravil najkasneje v 90 dneh (3 mesecih)  po prejemu dokumentacije in uvedbe v delo. 
· Energetski manager bo naloge iz faze 1.b - Vzpostavitev delovanja centralno nadzornih sistemov opravil najkasneje v 180 dneh (6 mesecih) od začetka faze 1.a.
· Energetski manager bo naloge iz faze 1.c - Spremljanje doseganja prihrankov in aktivno upravljanje z energijo izvajal 30 mesecev po Vzpostavitvi delovanja CNS oz. po zaključeni fazi 1.b.

d. PODATKI ZA UE AJDOVŠČINA 

Na stavbi UE Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina, je naročnik izvedel energetsko sanacijo. Na lokaciji je že nameščen CNS sistem s programsko opremo oz. aplikacijo za daljinsko odčitavanje kazalnikov preko spleta. Naročnik ni seznanjen o vseh funkcionalnostih in pomanjkljivostih vgrajenega sistema, saj sistem trenutno ne deluje – v skladu s predmetnim naročilom (Naloga 3) je potrebno zagotoviti delovanje sistema. 

	Obstoječa dokumentacija stavbe:
1. Razširjeni energetski pregled za stavbo (REP);
1. Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov;
1. Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov;
1. Projekt za izvedbo (PZI);
1. Projekt izvedenih del (PID); 
1. poročilo o pregledu stanja in termovizija.

e. PODATKI ZA UE LENDAVA 
[bookmark: _GoBack]
Na stavbi UE Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava, je naročnik izvedel energetsko sanacijo. Na lokaciji je že nameščen CNS sistem s programsko opremo oz. aplikacijo za daljinsko odčitavanje kazalnikov preko spleta. Naročnik ni seznanjen o vseh funkcionalnostih in pomanjkljivostih vgrajenega sistema, saj sistem trenutno ne deluje – v skladu s predmetnim naročilom (Naloga 3) je potrebno zagotoviti delovanje sistema.

Obstoječa dokumentacija stavbe:
· Razširjeni energetski pregled za stavbo (REP);
· Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov;
· Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov;
· Projekt za izvedbo (PZI);
· Projekt izvedenih del (PID); 
· poročilo o pregledu stanja in termovizija.
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