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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA JAVNO NAROČILO

»IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA PRI UREDITVI PROSTOROV V STAVBI LINHARTOVA 13, LJUBLJANA«
I.
PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so naslednje storitve:
1) Koordinacija izdelave projektne dokumentacije, izdelava recenzije:

-
koordinacija izdelave idejnega projekta (IDZ),

-     
koordinacija izdelave projektov za izvedbo (PZI),

-
koordinacija izdelave popisov del,

-
izdelava recenzije IDZ in PZI,

-     pregled PID in NOV dokumentacije,

-   po potrebi sodelovanje pri izboru revizorjev projektne dokumentacije, sodelovanje in nadzor postopka izdelave revizije,

-     predlogi racionalizacij, optimizacij z vidika stanja tehnike in z vidika stroškov.

ROK: 

- aktivnosti, vezane na izdelavo projektne dokumentacije, so vezane na roke, ki jih ima projektant; vse koordinacije s strani nadzornika, se morajo izvajati v okviru teh rokov
- izdelava recenzij v roku 14 dni od oddaje projektne dokumentacije

2) Priprava gradiva za izvedbo javnega naročila in sodelovanje pri izboru izvajalca gradbenih del, koordinacija izvedbe in vodenje gradnje, izvajanje gradbenega nadzora v skladu z določili ZGO-1:

-
priprava gradiva in sodelovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izvedbo – izbor izvajalca gradnje, usklajevanje le-te z naročnikom, tolmačenje in podajanje odgovorov v postopku izvedbe javnega naročila, ROK: 14 dni od poziva naročnika
-     koordinacija izvedbe javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del. ROK: vezano na potek postopka, ki ga vodi naročnik
3) Koordinacija izvedbe in vodenje gradnje, izvajanje gradbenega nadzora v skladu z določili ZGO-1:

-
pregled varnostnega načrta, prijava gradbišča, ROK: 7 dni od oddaje dokumentacije s strani projektanta
-
uvedba izvajalca GOI del v delo, ROK: 7 dni od podpisa pogodbe z izvajalcem
-
izvajanje gradbenega nadzora v skladu z določili 85. - 88. člena ZGO-1, ki zajema:

-
nadzor nad strojnimi, elektro in gradbeno-obrtniškimi deli v okviru projektne dokumentacije,

-
potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer v skladu z določili pogodbe z izvajalcem gradbenih del,

-
nadzor nad kakovostjo izvedenih del,

-
vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču z izdelavo ustreznih zapisnikov in izdelavo mesečnih poročil o napredovanju del v tekočem mesecu z navedbo odprte problematike,

-
pripravo tedenskih in mesečnih poročil v skladu z zahtevami naročnika,

-
nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo,

-
dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske preiskave,

-
nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

-
nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje finančnega plana,

-
kontrolo in potrjevanje računov v 5 dneh od prejema in končne situacije v 15 dneh od prejema, pri čemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno naročena in dejansko izvedena,

-
koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcem,

-
nadzor, ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji in ali se s takšnimi spremembami strinjata naročnik in projektant,

-
pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje naročena dela, vključno s sodelovanjem v pogajanjih z izvajalcem gradbenih del,

-
nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom o prevzemu,

-
izvedbo primopredaje zgrajenega objekta oz. izvedenih del med naročnikom in izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna objekta oz. del,

-
spremljanje objekta v garancijskem roku in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ter napak v garancijskem roku,

-
reševanje detajlov, ki niso ustrezno definirani s projektno dokumentacijo,

-
izvedbo pogajanj za sklepanje dodatkov k osnovni pogodbi na podlagi nepredvidenih in pozneje naročenih del;

ROK: skladno z napredovanjem GOI del
-
pregled in potrditev tehnične dokumentacije PID (Projekt izvedenih del) in NOV (Navodila za obratovanje in vzdrževanje), ROK: 7 dni od oddaje dokumentacije
-     koordinacija in vodenje kvalitativnega pregleda,

-
nadzor nad odprava napak ugotovljenih na kvalitativnem pregledu, 
-
primopredaja objekta, ROK: 7 dni od prejema obvestila s strani izvajalca, da so vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitativnem pregledu, odpravljene
-
koordinacija in nadzor nad odpravo napak po zapisniku o primopredaji,

-
končni obračun, ROK: 7 dni od primopredaje
-
zagotavljanje dnevnega izvajanja nadzora na gradbišču s strani odgovornega nadzornika.

4) Izvajanje tehničnega svetovanja:

-
analiziranje in usklajevanje zahtev uporabnikov,

-
evalvacija ponudb za vsa strokovna področja, ki jih zahteva realizacija projekta,

-
izdelava mesečnih poročil o izvajanju pogodbene storitve z obveznimi opozorili in predlogi za racionalnejšo izvedbo gradnje,

-
izdelava posebnih poročil na zahtevo naročnika,

-
potrjevanje računov skladno z dejansko izvršenimi deli za projekt, GOI dela in opremo,

-
pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, ki niso v domeni projektanta,

-     prenos poslovnih prostorov in opreme v uporabo in vzdrževanje uporabnikom,

-    sodelovanje in pomoč pri pripravi morebitnih drugih naročil (ponudbeni predračun, tehnične specifikacije, tehnične zahteve idr.), ki bi se izkazala za potrebna tekom projekta.

5) Koordinacija izvedbe in nadzor nad odpravo napak v garancijski dobi ter izvajanje tehničnega svetovanja od primopredaje do izteka garancijskega roka za izvedena dela v objektu:

-
koordinacija odprave napak ugotovljenih v garancijskem roku*,

-        tehnično svetovanje (opredeljevanje do ugotovljenih napak, iskanje optimalnih rešitev, svetovanje naročniku, analiziranje in usklajevanje zahtev uporabnikov, naročnika, izvajalca, izdelavo posebnih poročil na zahtevo naročnika).
ROK: ves čas garancijskega roka
*opomba:
- splošni garancijski rok je 24 mesecev

- garancijski roki vgrajenih sistemov in naprav skladno z garancijo proizvajalca, vendar ne manj kot 24 mesecev

- garancijski rok za streho, fasado, hidroizolacijo, konstrukcijsko stabilnost pa 10 let

V vseh fazah projekta je izvajalec dolžan naročniku dostavljati mesečna poročila o izvajanju storitev po predmetni pogodbi v tekočem mesecu z navedbo odprte problematike.

Priloga:

· Projektna naloga za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana za potrebe selitve UE Ljubljana, izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno dokumentacijo
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